
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRA

PROPONENTE:   PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO/RS

30 60 90 120 TOTAL
dias dias dias dias R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 862,95          862,95            
2 MICRODRENAGEM PLUVIAL 33.683,56     33.683,56       
3 PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO 243.782,35    242.000,00     242.000,00     727.782,35     
4 PASSEIO PUBLICO 108.556,37     108.000,00     216.556,37     
5 SINALIZAÇÃO 6.213,24         6.213,24         

TOTAL 34.546,51     243.782,35    350.556,37     356.213,24     985.098,47     
% DO TOTAL 3,51              24,75              35,59              36,16              100,00            

 ____________________________
VALDIR JOSÉ RODRIGUES

Prefeito Municipal

Segredo/RS, 24 de abril de 2023.

 ____________________________
JERÔNIMO CARLOS LAZZARI

Arquiteto e Urbanista
CAU A54265-2

OBRA: PAVIMENTAÇAO AV HUGO BAVARESCO
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